



กลุ่มติดตามและประเมินผล
รับที่ ๕๒
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา ๑๔.๔๙ น.

กองแผนงาน (กผ.)
รับที่ ๓๕๙
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา ๑๕.๕๖ น.

ห้องอธิบดี ผล.
รับที่ ๓๑๙
วันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา ๑๕.๕๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร ๘๒๒

ที่ กษ ๒๘๐๗/ ๑๓๐

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน อธผ.

ด้วย กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

กองปฏิบัติการฝนหลวง

๑. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง (ค่าเป้าหมาย : ๑,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

๑.๑ ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร (ค่าเป้าหมาย : ๑,๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

๑.๑.๑ ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน (ค่าเป้าหมาย : ๑,๐๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

๑.๑.๒ ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน (ค่าเป้าหมาย : ๑๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

๑.๒ ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในอ่างเก็บน้ำ (ค่าเป้าหมาย : ๔๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

๒. พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๓) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

๓. ความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

กองบริหารการบินเกษตร

๑. ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนภารกิจได้ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

๒. จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร (ผูกพันเดิม) (ค่าเป้าหมาย : ๔ ลำ) ผลการดำเนินงานสะสม จำนวน ๔ ลำ

๓. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการจัดหาอากาศยานได้ตามแผน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๕) ผลการดำเนินงานสะสม ร้อยละ ๕๐

/กองวิจัย...

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

๑. จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินความร่วมมือทางวิชาการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ (ค่าเป้าหมาย : ๑๐ ครั้ง) ผลการดำเนินงานสะสม จำนวน ๓ ครั้ง

กองตรวจและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง

๑. จำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศ (ค่าเป้าหมาย : ๓๖๕ วัน) ผลการดำเนินงานสะสม จำนวน ๑๒๓ วัน

๒. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจสภาพอากาศ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๕) ผลการดำเนินงานสะสม ร้อยละ ๙๖.๑๖

กองดัดแปรสภาพอากาศ

๑. ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖๐) ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ

๒. ร้อยละของวันปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5/คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ลดลง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐) ผลการดำเนินงานสะสม ร้อยละ ๘๑.๑๖

กองแผนงาน

๑. ร้อยละความพร้อมของอากาศยาน เครื่องจักรและเครื่องมือ ที่สนับสนุนภารกิจ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕) ผลการดำเนินงานสะสม ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ได้ แจ้ง รรฝ. วช และ รรฝ.ปภ. เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุตีมา หงษ์ทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กผ.

ทราบ

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔
(นายราชน ศิลปะรายะ)
อธผ.