รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองปฏิบัติการฝนหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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	ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ
	น้ำหนัก
(ร้อยละ)
	เกณฑ์การให้คะแนน
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	ผลการดำเนินงาน
	ค่าคะแนน
ที่ได้
	คะแนนถ่วงน้ำหนัก

	มิติภายนอก (ร้อยละ 70)

	1. ร้อยละของจำนวนพื้นที่
ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ
	15
	77.23
	78.23
	79.23
	80.23
	81.23
	ร้อยละ 63.88
	1.0000
	0.1500

	2. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ
	15
	70
	72.5
	75
	77.5
	80
	ร้อยละ 61.20
	1.0000
	0.1500

	3. ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาปัญหาหมอกควัน 
และไฟป่า
	10
	76.57
	77.57
	78.57
	79.57
	80.57
	ร้อยละ 93.33
	5.0000
	0.5000

	4. ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ
	10
	51.33
	52.33
	53.33
	54.33
	55.33
	ร้อยละ 38.09
	1.0000
	0.1000

	5. ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ
	10
	90
	92.5
	95
	97.5
	100
	ร้อยละ 99.63
	4.8520
	0.4852

	6. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
	5
	82
	84
	86
	88
	90
	ร้อยละ 85.53
	2.7650
	0.1383

	7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง
	5
	70
	75
	80
	85
	90
	ร้อยละ 76.46
	2.2920
	0.1146

	มิติภายใน (ร้อยละ 30)

	8. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
	10
	240 คะแนน
	-
	 339.78 คะแนน
	-
	350 คะแนน
	N/A
	1.0000
	0.1000

	9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
	10
	88
	90
	92
	94
	96
	ร้อยละ 38.14
	1.0000
	0.1000

	10. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน
	4
	80
	84
	88
	92
	96
	ร้อยละ 48.16
	1.0000
	0.0400

	11. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ
	1.5
	60
	65
	70
	75
	80
	N/A
	1.0000
	0.0150

	12. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
	1.5
	60
	65
	70
	75
	80
	N/A
	1.0000
	0.0150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน
	1.5
	60
	65
	70
	75
	80
	ร้อยละ 96.30
	5.0000
	0.0750


	14. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ
	1.5
	70
	75
	80
	85
	90
	ร้อยละ 77.27
	2.4540
	0.0368

	รวม
	100
	
	
	
	
	
	
	
	2.0199


หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 8, 9 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 1  :  ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410

	คำอธิบาย :
ผลสำเร็จในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งพิจารณาจากการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 7 ศูนย์ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน แล้วทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่นับรวมกรณีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ศูนย์ฯ

แผน (ล้านไร่)

ผล (ล้านไร่)
ร้อยละ
ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

20.68
13.36
64.61
ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

27.98
17.86
63.84
ภาคกลาง จ.นครสวรรค์

102.17
67.16
65.73
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น

23.69
15.55
65.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์

38.44
23.12
60.15
ภาคตะวันออก จ.ระยอง

15.11
9.57
63.31
ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

11.51
6.42
55.78
รวม
239.58
153.04
63.88


	สูตรการคำนวณ :  
จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน X 100

จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งจากการวางแผนประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
=   153.04  X  100   =   63.88%
239.58

	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

77.23
78.23
79.23
80.23
81.23


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ
15

ร้อยละ 63.88
1.0000
0.1500


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จำนวน 11 หน่วย (ระหว่างวันที่             1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564)
3. จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ฝนตกเป็นรายวัน และประมวลผลผ่านโปรแกรมสำหรับการประเมินพื้นที่ฝนตก
จากการปฏิบัติการฝนหลวง 
4. รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน และเป็นรายเดือนตามมิติงบประมาณ
5. ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ไม่มี


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :

1. ข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้งจากการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
2. พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงบนระบบสารสนเทศ (ระบบการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง)



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 2  :  ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410

	คำอธิบาย : 
เป็นการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้แผนปฏิบัติการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ โดยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ที่ยังมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงและเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
ศูนย์ฯ

แผนเติมน้ำ
ในเขื่อน/อ่าง 
(ล้าน ลบ.ม.)

แผนเติมน้ำ
ในเขื่อน/อ่าง 
(ล้าน ลบ.ม.)
ร้อยละ
ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

625.23
158.32
25.32
ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

370.11
64.89
17.53
ภาคกลาง จ.นครสวรรค์

686.14
845.14
123.28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น

146.56
121.83
83.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.บุรีรัมย์

17.32
53.53
309.06
ภาคตะวันออก จ.ระยอง

40.40
2.34
5.79
ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
151.46
0.07
0.05
รวม
2,037.22
1,246.85
61.20


	สูตรการคำนวณ :

        ผลรวมของปริมาณน้ำที่เกิดจากการปฏิบัติการฝนหลวง             X 100
ผลรวมของปริมาณน้ำต้นทุนตามข้อตกลงร่วมกันของ ฝล. และ ชป.
= 1,246.85  x  100   =   61.20%
2,037.22


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ
70
72.5
75
77.5
80


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ
15
ร้อยละ 61.20

1.0000
0.1500

	

	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเป็นรายวัน จากวันที่มีการปฏิบัติการฝนหลวง 
3. ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับความต้องการ


	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. ข้อมูลปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนจากกรมชลประทาน และการไฟฟ้าการผลิต
2. ระบบปฏิบัติการฝนหลวง


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม อยู่ในช่วงฤดูแล้ง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60% โอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงมีน้อย ประกอบกับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำไม่มีฝนตกเป็นเวลานาน ทำให้ฝน
ที่ตกลงมาซึมลงสู่พื้นดิน จึงยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :  

1. ข้อมูลวันฝนตกจากการปฏิบัติการ
2. ข้อมูลปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน จากกรมชลประทาน



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 3  :  ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410

	คำอธิบาย : 
การบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า พิจารณาความสำเร็จจากการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง และทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และไฟป่า รวมถึงการปฏิบัติการ
ฝนหลวงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
ผลการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดังนี้
ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  31 มีนาคม 2564
- บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 2 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 4 วัน หน่วยฯ จังหวัดตาก มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 6 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 5 วัน
- บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดพิษณุโลก มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 4 วัน 

- บริเวณพื้นที่ภาคกลาง โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 วัน และมีฝนตกจากการปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน

	สูตรการคำนวณ :

  จำนวนวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า   X 100
จำนวนวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
=     14    x  100   = 93.33%
             15


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

76.57
77.57
78.57

79.57

80.57



	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
10
ร้อยละ 93.33
5.0000
0.5000


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. ติดตามสถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศทั่วประเทศรายชั่วโมง
2. ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง 
3. ติดตามและรายงานผลปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง
4. ประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นประจำทุกวัน

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
ไม่มี


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 4 :  ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410

	คำอธิบาย : 
· การบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ วัดความสำเร็จจากการดัดแปรสภาพอากาศจากกลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการ แล้วทำให้ค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ (dBZ) มีค่า ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่า dBZ ก่อนเข้าปฏิบัติการ 
โดยติดตามค่า dBZ  จากเรดาร์ตรวจอากาศภายใน 3 ชั่วโมง ภายหลังจากการปฏิบัติการ
· กลุ่มเมฆที่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเป็นพายุลูกเห็บ พิจารณาจากกลุ่มเมฆที่มียอดเมฆสูง
ตั้งแต่ 18,000 ฟุต มีความหนาแน่นของเนื้อเมฆ และมีความคมชัดของยอดเมฆ
· เกณฑ์ความสำเร็จในการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ พิจารณาดังนี้
1. กรณีปฏิบัติการ
- ผลการปฏิบัติการพบว่า กลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการจำนวน n กลุ่ม ไม่มีลูกเห็บตก (แทนค่าตัวแปร Y1…Yn)

- ผลการปฏิบัติการพบว่า กลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการมีลูกเห็บตกจำนวน m กลุ่ม (แทนค่าตัวแปร N1…Nm)

2. กรณีขึ้นบินปฏิบัติการ แต่ไม่พบกลุ่มเมฆที่มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเป็นพายุลูกเห็บ (แทนค่าตัวแปร N)

3. กรณีไม่ขึ้นบินปฏิบัติการและไม่มีการแจ้งเตือน แต่มีลูกเห็บตก (แทนค่าตัวแปร N)

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
1. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม) 
อากาศยาน :  Alpha jet
เกณฑ์การพิจารณา

จำนวนครั้งในการปฏิบัติการ
จำนวนกลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติการ
สำเร็จ 
(จำนวนกลุ่มเมฆ)

ไม่สำเร็จ
(จำนวนกลุ่มเมฆ)
1. ขึ้นบินปฏิบัติการ

5
4
2
2
2. ขึ้นบินปฏิบัติการ แต่ไม่พบกลุ่มเมฆ

3. ไม่ปฏิบัติการ แต่มีลูกเห็บตก

3
2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม) 
อากาศยาน : Super King Air
เกณฑ์การพิจารณา

จำนวนครั้งในการปฏิบัติการ
จำนวนกลุ่มเมฆที่ปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติการ
สำเร็จ 
(จำนวนกลุ่มเมฆ)

ไม่สำเร็จ
(จำนวนกลุ่มเมฆ)
1. ขึ้นบินปฏิบัติการ

16
17
6
11
2. ขึ้นบินปฏิบัติการ แต่ไม่พบกลุ่มเมฆ

3
3. ไม่ปฏิบัติการ แต่มีลูกเห็บตก

1


	สูตรการคำนวณ :
                                                   (Y            X 100

                                                (Y + (N

                               =                 8            X  100  =   38.09%
                                              8 + 13

	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

51.33

52.33
53.33

54.33

55.33



	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ
10
ร้อยละ 38.09
1.0000
0.1000


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. ดำเนินการติดตามสภาพอากาศโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับผลตรวจอากาศชั้นบนและข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
2. วิเคราะห์และติดตามข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศด้วยโปรแกรม TITAN เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุลูกเห็บ

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
1. ข้อมูลสภาพอากาศ และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
2. อากาศยานชนิด Alphajet ของกองทัพอากาศ
3. ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
4. การรายงานพื้นที่ที่มีลูกเห็บตกจากอาสาสมัครฝนหลวงและข่าวจากสื่อต่างๆ ทั่วประเทศ

	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. ไม่สามารถขึ้นบินได้ทันที (Take Off) เนื่องจากสนามบินมีการจราจรที่หนาแน่น 

2. ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการบิน เช่น เส้นทาง landing ของสายการบินพาณิชย์, พื้นที่ฝึกยุทโธปกรณ์

	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :  

รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 5  :  ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มตรวจสภาพอากาศฝนหลวง

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : ๐๒ 109 ๕10๐ ต่อ 420

	คำอธิบาย : 
การบริการข้อมูลตรวจอากาศ พิจารณาจากจำนวนวันในรอบปีงบประมาณที่สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ทั้งแบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ สามารถสนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศที่ได้จากเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ,เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ และเครื่องตรวจอากาศแบบคลื่นสั้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัย และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

เงื่อนไข การนับจำนวนวันจะไม่นับรวม กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยและมีผลทำให้เครื่องมือตรวจอากาศไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ได้แก่ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง/ฟ้าผ่า การซ่อมที่ต้องรออะไหล่ (ภายในและต่างประเทศ) ทั้งนี้การจัดหาอะไหล่ต้องขออนุมัติดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากพบเหตุขัดข้อง

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
สถานีเรดาร์
จำนวนวันในรอบปี (แผน)
จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ
รอบ 6 เดือน
เปรียบเทียบแผน – ผล (ร้อยละ)
6 เดือน

12 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

1. สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย
- ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ
182
365
182

100%

- ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave
182
365
179

98.35%

- ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
182
365
181

99.45%

2. สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี
- ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ
182
365
181

99.45%

- ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave
182
365
182

100%

- ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
182
365
182

100%

3. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย
- ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ
182
365
181

99.45%

- ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave
182
365
182

100%

- ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
182
365
182

100%

สถานีเรดาร์
จำนวนวันในรอบปี (แผน)
จำนวนวันที่สนับสนุนข้อมูลตรวจอากาศ
รอบ 6 เดือน
เปรียบเทียบแผน – ผล 
(ร้อยละ)
6 เดือน

12 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

4. สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ
- ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ
182
365
182

100%

- ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave
182
365
179

98.35%

- ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
182
365
182

100%

5. สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม
- ผลตรวจอากาศชั้นบนจากเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ
182
365
182

100%

- ผลตรวจอากาศชั้นบนจาก Microwave
182
365
181

99.45%

- ผลตรวจวัดกลุ่มฝนด้วยเรดาร์
182
365
182

100%

รวม
2,730
5,475
2,720

99.63%



	สูตรการคำนวณ :
จำนวนวันที่ให้บริการข้อมูลตรวจอากาศ  X 100
จำนวนวันทั้งหมดในรอบ 6 เดือน
=    2,720   X  100      =  99.63%
                                          2,730


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

90
92.5
95
97.5
100


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของจำนวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ
10
ร้อยละ 99.63
4.8520
0.4852


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. ดำเนินการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 6 นาที)
2 ดำเนินการตรวจอากาศชั้นบนด้วยบอลลูนตรวจอากาศ ณ เวลา 07.00 น. วันละ 1 ครั้ง
3. ดำเนินการตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบนด้วยเครื่อง Microwave ตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกๆ 5 นาที)
4. สนับสนุนข้อมูลตรวจสภาพอากาศผ่านระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและช่องทางอื่น ๆ เช่น แอพพลิเคชัน Line Facebook

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ระบบสารสนเทศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. ระบบเรดาร์เกิดความเสี่ยงจากฟ้าผ่าเมื่อมีกลุ่มฝนเข้าสู่สถานีเรดาร์จึงต้องทำการปิดระบบการทำงานของเรดาร์ตรวจอากาศ
2. ไม่สามารถปล่อยบอลลูนตรวจอากาศได้ในวันที่มีฝนตกบริเวณสถานีเรดาร์ฯ

	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :  

ระบบสารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 6  :  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410

	คำอธิบาย : 
· โครงการวิจัยและพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองปฏิบัติการฝนหลวง ประกอบด้วย 14 โครงการ ดังนี้
1. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

3. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์

4. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่  กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

5. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

6. โครงการการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

7. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่เขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

8. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

9. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอ
ตาพระยา โคกสูง วัฒนานคร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

10. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

11. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดระยอง

12. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง จ.ยะลา

13. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส 

14. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

· พิจารณาความสำเร็จของโครงการจากความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายโครงการเปรียบเทียบกับแผน/ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ


	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
โครงการ

ผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ
เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

1. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดตาก 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. อนุมัติดำเนินงานโครงการวิจัย ตามหนังสือเลขที่ กษ 2804/3137 ลงวันที่ 10 พ.ย. 63
2. จัดจ้างผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง (เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 ม.ค. 64) ตามหนังสือเลขที่ กษ 2804/3502 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63
3. ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
4. รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวงที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา
5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดตาก
6. วางแผนเก็บข้อมูลการบินปฏิบัติการทดสอบตามรูปแบบและ
เกณฑ์ที่กำหนดไว้
7. บินปฏิบัติการทดสอบ (หน่วยฯ ตาก)
8. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบินปฏิบัติการทดสอบ
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2. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

1. ขออนุมัติดำเนินการศึกษาวิจัย ตามหนังสือเลขที่ กษ ๒๘๐๔/๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓
2. ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๑ ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว (เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔) ตามหนังสือเลขที่ กษ ๒๘๐๔/๓๑๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓
3. รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่บริเวณที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขอรับบริการฝนหลวง 
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3. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์
1. ขออนุมัติดำเนินงานโครงการวิจัย (หนังสือเลขที่ กษ 2804/3137 ลว. 10 พ.ย.63)
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลเรดาร์ (ต่อเนื่อง)
3. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
4. แผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์
5. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูล
เชิงพื้นที่ (ภูมิประเทศ)/ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง/ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ/ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์
6. วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ
6.1 วิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ จ.พิจิตรและ จ.เพชรบูรณ์
6.2 วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ 
จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์
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โครงการ

ผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ
เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

6.3 วิเคราะห์วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ จ.พิจิตรและ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อกำหนด Criteria 
ในการบินปฏิบัติการฝนหลวงหรือ รูปแบบการปฏิบัติการ
ฝนหลวง
7. สรุปผลความก้าวหน้าการวิจัย

4. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. วางแผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์
4. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ อุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวง
5. วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวง
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5. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. วางแผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์
4. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ อุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศ การปฏิบัติการฝนหลวง
5. วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวง
42
6. โครงการการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ
ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
อำเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ขออนุมัติหลักการ/ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/ ขออนุมัติดำเนินการจ้างฯ/ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
2. ลงพื้นที่ไปยังหน่วยฯ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ เรียบร้อย และความครบถ้วนของข้อมูลไฟล์นามสกุล .mdv

4. คัดกรองเมฆคิวมูลัส (ธรรมชาติ) จากโปรแกรม Radar climatology และสร้างตารางข้อมูลเมฆคิวมูลัสที่ก่อตัวในพื้นที่ศึกษา
5. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติ
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7. การศึกษาและการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่เขตอำเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

1. ขออนุมัติหลักการ/ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/ ขออนุมัติดำเนินการจ้างฯ/ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
2. ลงพื้นที่ไปยังหน่วยฯ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ เรียบร้อย และความครบถ้วนของข้อมูลไฟล์นามสกุล .mdv

4. คัดกรองเมฆคิวมูลัส (ธรรมชาติ) จากโปรแกรม Radar climatology และสร้างตารางข้อมูลเมฆคิวมูลัสที่ก่อตัวในพื้นที่ศึกษา
5. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติ
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โครงการ

ผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ
เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

8. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

1. ขออนุมัติหลักการ/ ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย/ ขออนุมัติดำเนินการจ้างฯ/ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างฯ
2. ลงพื้นที่ไปยังหน่วยฯ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ เรียบร้อย และความครบถ้วนของข้อมูลไฟล์นามสกุล .mdv

4. คัดกรองเมฆคิวมูลัส (ธรรมชาติ) จากโปรแกรม Radar climatology และสร้างตารางข้อมูลเมฆคิวมูลัสที่ก่อตัวในพื้นที่ศึกษา
5. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติ
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9. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอตาพระยา โคกสูง 
วัฒนานคร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
1. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลภูมิประเทศ
2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 เพื่อคัดเลือกวันที่ดำเนินการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในพื้นที่ศึกษาและผลที่ได้จากการปฏิบัติการในวันนั้น ๆ
3. ดำเนินการสืบค้นข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ผลตรวจอากาศชั้นบน ในวันที่ปฏิบัติการฝนหลวงและไม่ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ศึกษา ในปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้น ทิศทาง/ความเร็วลมในระดับชั้นความสูง 5,000-10,000 ฟุต ค่าเสถียรภาพอากาศ อุณหภูมิ/ความกดอากาศผิวพื้น เป็นต้น (ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ 80)
4. ดำเนินการวิเคราะห์ทิศทางลมที่ศึกษา เพื่อกำหนด Criteria 
ในการปฏิบัติการ
5. กำลังดำเนินการสอบเทียบข้อมูลการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับข้อมูลผลการปฏิบัติการที่ได้จากข้อ 2.
6. กำลังเริ่มดำเนินการบินปฏิบัติการตามปฏิบัติการฝนหลวงตามรูปแบบที่กำหนด และประเมินผลการปฏิบัติการฯ
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 47,798 บาท
8. อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้าทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
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10. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 เพื่อคัดเลือกวันที่ดำเนินการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในพื้นที่ศึกษาและผลที่ได้จากการปฏิบัติการในวันนั้นๆ
39.5
โครงการ
ผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ
เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

3. ดำเนินการสืบค้นข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ผลตรวจอากาศชั้นบน ในวันที่ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ศึกษา (ผลจากข้อที่ 2.) 
ในปัจจัยต่างๆ เช่น ทิศทาง/ความเร็วลมในระดับชั้นความสูง 5,000-10,000 ฟุต ค่าเสถียรภาพอากาศ อุณหภูมิ/ความกดอากาศผิวพื้น เป็นต้น (ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 75)
4. ดำเนินการวิเคราะห์ทิศทางลมที่ศึกษา เพื่อกำหนด Criteria ในการปฏิบัติการ
5. ดำเนินการสอบเทียบข้อมูลการปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับข้อมูลผลการปฏิบัติการที่ได้จากข้อ 2.
6. ดำเนินการบินปฏิบัติการตามปฏิบัติการฝนหลวงตามรูปแบบที่กำหนด และประเมินผลการปฏิบัติการฯ
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 52,848 บาท
8. อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานโครงการเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้าทำให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
11. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดระยอง

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการเกิด
เมฆฝนและการกระจายตัวของฝน การบริหารจัดการน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ การประเมินปริมาณน้ำท่า การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก
3. รวบรวม ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลตรวจอากาศ (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)
4. รวบรวมตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563
5. วิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลตรวจอากาศ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศเพื่อศึกษาคุณลักษณะของการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)
6. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเมฆ การกระจายตัวของปริมาณฝน คุณลักษณะของมวลอากาศ และดัชนีเสถียรภาพอากาศเพื่อออกแบบเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ การปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)
20.5

โครงการ

ผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ
เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

12. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่
ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง จ.ยะลา

1. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย 100 % 
2. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 100 %
3. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 100%
3.1 ลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง
-รัน Climatology  2016-2019 >> 100 %
- รัน Titan >> 0 %
3.2. วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนบางลาง เพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวง หรือ รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวง 80 %
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13. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส
1. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย 100 %
2. เก็บรวบรวบข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 100%
2.1 ลักษณะพฤติกรรมการเกิดเมฆฝนบริเวณพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
- รัน Climatology 2016-2019 เรียบร้อย
- รัน Titan >> 0 %
2.2 วิเคราะห์การปฏิบัติการฝนหลวง และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการ
ฝนหลวง หรือ รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวง 85 %
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14. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

1. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย >>100 %
2. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย >>70%
3. ดำเนินการจ้างละจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
- ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัย >> 100 %
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย >> 0 %
4. วางแผนเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมความพร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ >>80 %
5. เก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล >>35%
6. ทำการวิเคราะห์ >>20%
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รวม (ค่าเฉลี่ย)
34.21
หมายเหตุ : แผนการดำเนินโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน ร้อยละ 40
ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับแผน รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 85.53 


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

82
84
86
88
90


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา
5
ร้อยละ 85.53
2.7650
0.1383


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองปฏิบัติการฝนหลวง
2. ประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัยกองปฏิบัติการฝนหลวง 
3. ดำเนินงานวิจัยฯ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยประจำเดือน

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 2 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :  

1. รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ประจำเดือน
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำเดือน



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 7  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 410

	คำอธิบาย : 
· ผู้รับบริการฝนหลวง หมายถึง เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวงผ่านช่องทางต่าง ๆ 
· การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
1. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
- การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค
- การป้องกันและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากฤดูฝนมาล่าช้า หรือฝนทิ้งช่วง
- การป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และไฟป่า
- การป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝนหลวง
- ความสะดวกในการขอรับบริการฝนหลวง
- ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่

- ความรวดเร็วในการให้บริการฝนหลวง
- คุณภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย

แปรผล

ร้อยละ

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
1. การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค
3.85

มาก
77.00

2. การป้องกันและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากฤดูฝน
มาล่าช้าหรือฝนทิ้งช่วง

3.90

มาก
78.00

3. การป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และไฟป่า
3.62

มาก
72.33

4. การป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
3.52

มาก
70.33

ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝนหลวง
1. ความสะดวกในการขอรับบริการฝนหลวง

4.20

มากที่สุด
84.00

2. ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่

3.97

มาก
79.33

3. ความรวดเร็วในการให้บริการฝนหลวง
3.72

มาก
74.33

4. คุณภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง
3.82

มาก
76.33

ความพึงพอใจภาพรวม
3.82

มาก
76.46



	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

70

75

80

85

90



	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง
5
ร้อยละ 76.46
2.2920

0.1146



	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
2. ประมวลผลและสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
ไม่มี


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี


	

	หลักฐานอ้างอิง :  

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฝนหลวง บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 8  : การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 910

	คำอธิบาย : 
( เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
( พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
 หมวด 1 การนำองค์การ
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ประเมินผลคะแนนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดือน)


	เกณฑ์การให้คะแนน :
กลุ่ม 1 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่า 350 คะแนน
ระดับ
1
2
3

4
5
คะแนน
240
-
339.78

-
350


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
10

N/A

1.0000

0.1000



	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
2. ติดตามผ่านกลไกการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส


	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :



	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  



	หลักฐานอ้างอิง :

1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/79 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564

เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/251 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (รอบ 6 เดือน)



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 9  : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ฝ่ายบริหารทั่วไป

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433

	คำอธิบาย : 
· การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

· การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ
หมายเหตุ : 
1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,945.04 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 741.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.14


	สูตรการคำนวณ :

    เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย   X 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ
=  741.93  X 100 
1,945.04
=  38.14%


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

88
90
92
94
96


	

	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
10
ร้อยละ 38.14
1.0000
0.1000


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
2. มีการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประจำทุกเดือน

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)




	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()    รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 10 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ฝ่ายบริหารทั่วไป

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 410
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433

	คำอธิบาย : 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมา
เป็นฐานในการคำนวณ
เงื่อนไข ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่ายที่หน่วยงานได้รับในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
กองปฏิบัติการฝนหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 741,409,591.89 บาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 357,064,186.72 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.16

	สูตรการคำนวณ :

   เงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน  X 100
   วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ
=  357,064,186.72  X 100   =  48.16%

741,409,591.89


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

80
84
88
92
96


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน
4
ร้อยละ 48.16
1.0000

0.0400


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ของกองปฏิบัติการฝนหลวง
2. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามรอบระยะเวลาที่กองแผนงานกำหนด
3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 เป็นรายเดือน


	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองปฏิบัติการฝนหลวง



	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 11 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กองแผนงาน

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 830

	คำอธิบาย : 
( ทิศทางขององค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และประเด็น
การขับเคลื่อนที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี
( บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 
ของกองปฏิบัติการฝนหลวง 
เงื่อนไข การประเมินต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางขององค์การได้เป็นอย่างดี กรณีจัดทำแบบสอบถาม
ให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
ประเมินผลรอบ 12 เดือน


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

60
65
70
75
80


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทาง
ขององค์การ
1.5
N/A
1.0000
0.0150


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  


	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :



	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  



	หลักฐานอ้างอิง :  




	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 12 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 910

	คำอธิบาย : 
( กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดวัฒนธรรมองค์กร “LET’S GO for Goal” เป็นคำขวัญ/
คติพจน์ (Motto) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 6 ด้าน คือ ใฝ่ใจเป็นผู้นำ (Leadership), มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Expertise), ร่วมทำงานเป็นทีม (Teamwork and Networking), สร้างความคิดกลยุทธ์ (Strategic Thinking), เติบโตอย่างยั่งยืน (Growth), เปิดใจกว้างพร้อมบริการ (Open and Service Mind)

( บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองปฏิบัติการฝนหลวง

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
ประเมินผลรอบ 12 เดือน


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

60
65
70
75
80


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
1.5
N/A
1.0000
0.0150


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  


	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :



	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  



	หลักฐานอ้างอิง :  




	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 13 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ฝ่ายบริหารทั่วไป

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 410
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433

	คำอธิบาย : 
( การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) หมายถึง การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องและกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
มีการส่งต่องานระหว่างกันในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
- การดำเนินงานระดับกอง ตั้งแต่ขั้นตอนเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง, กำหนดราคากลาง, ร่าง TOR,  กำหนด Spec., ขออนุมัติหลักการ
- การดำเนินงานของกลุ่มพัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลาง, ขออนุมัติดำเนินการ, 
ขออนุมัติประกาศร่าง TOR, ขออนุมัตินำประกาศขึ้น, ยื่นซองทางอิเล็กทรอนิกส์, เปิดซอง/คกก.สรุปเสนอ, เสนอสรุปรับราคา, เสนอขออนุมัติรับราคา, ประกาศผลผู้ชนะ, สนองรับราคา และลงนามสัญญา 
(  ความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ 
ที่สามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงื่อนไข ไม่นับรวมการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินเหลือจ่าย

	ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ทั้งหมดจำนวน 9 รายการ (งบลงทุน 5 รายการ และงบดำเนินงาน 4 รายการ) ดังนี้
รายการ
ผลการดำเนินงาน
(ร้อยละ)
งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปีเดียว) จำนวน 2 รายการ
1.1 เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) 
ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด 
100
1.2. เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) 
ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด
100
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ผูกพันใหม่) จำนวน 3 รายการ
2.1. เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S Band แบบ Dual Polarization พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด 
100
2.2. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz 
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด 
100
2.3. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนคลื่นสั้น ชนิดประจำที่ (Microwave Profiling Radiometer) ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด 
100
รายการ
ผลการดำเนินงาน
(ร้อยละ)
งบดำเนินงาน
1. ค่าสารฝนหลวง จำนวน 3 รายการ
1.1 สารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 950 ตัน 
100

1.2 สารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 950 ตัน 
66.67

1.3 สารฝนหลวงเกลือแป้ง 4/2 จำนวน 3,000 ตัน จำนวน 11 รายการ 
100

2. เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 2,700 ชุด  
100
ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 9 รายการ
96.30


	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

60
65
70
75
80


	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (อำนาจกรม) ที่ดำเนินการได้ตามแผน
1.5
ร้อยละ 96.30
5.0000
0.0750


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 
ไม่มี


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :  

แผน – ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



การจัดหางบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท
· งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปีเดียว) จำนวน 2 รายการ
1.1 เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด บ. ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 19,581,000 บาท
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ส.ค. 63
	19 ส.ค. 63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ส.ค. 63
	21 ส.ค. 63
	(

	
	ต.ค. 63
	27 ต.ค. 63
	(

	3. ราคากลาง
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	5. กำหนด Spec.
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


หมายเหตุ : ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม เนื่องจากประกาศแยกรายการ แต่ต้องซื้อรวมกัน 
1.2. เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninteruptible Power Supply) ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด บ. ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 39,135,250 บาท
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ส.ค. 63
	19 ส.ค. 63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ส.ค. 63
	21 ส.ค. 63
	(

	
	ต.ค. 63
	27 ต.ค. 63
	(

	3. ราคากลาง
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	5. กำหนด Spec.
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


หมายเหตุ : ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม เนื่องจากประกาศแยกรายการ แต่ต้องซื้อรวมกัน 
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ผูกพันใหม่) จำนวน 3 รายการ
2.1. เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S Band แบบ Dual Polarization พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด 
วงเงิน 79,000,000.00 บาท
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ส.ค.63
	20 ส.ค.63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ส.ค. 63
	21 ส.ค. 63
	(

	3. ราคากลาง
	ต.ค.63
	29 ต.ค.63
	(

	4. ร่าง TOR
	ต.ค.63
	29 ต.ค.63
	(

	5. กำหนด Spec.
	ต.ค.63
	29 ต.ค.63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	ต.ค. 63
	29 ต.ค. 63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


2.2. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz ตำบลร้องกวาง 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท (ปี 2564 ตั้งงบ 8,400,000 บาท)

	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ส.ค.63
	20 ส.ค.63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ส.ค.63
	21 ส.ค. 63
	(

	3. ราคากลาง
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	5. กำหนด Spec.
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


2.3. เครื่องตรวจอากาศชั้นบนคลื่นสั้น ชนิดประจำที่ (Microwave Profiling Radiometer) ตำบลร้องกวาง 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 31,000,000 บาท (ปี 2564 ตั้งงบ6,200,000.00 บาท)

	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ส.ค.63
	20 ส.ค.63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ส.ค.63
	21 ส.ค. 63
	(

	3. ราคากลาง
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	5. กำหนด Spec.
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	ต.ค. 63
	21 ต.ค. 63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


· งบดำเนินงาน
1. ค่าสารฝนหลวง จำนวน 3 รายการ
1.1 สารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 950 ตัน วงเงิน  14,394,050 บาท
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ก.ย. 63
	15 ก.ย. 63
	(

	
	พ.ย. 63
	3 พ.ย. 63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ก.ย. 63
	18 ก.ย. 63
	(

	
	พ.ย.63
	9 พ.ย.63
	(

	3. ราคากลาง
	พ.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	พ.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	(

	5. กำหนด Spec.
	พ.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	พ.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


1.2 สารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 950 ตัน วงเงิน 4,875,000 บาท 
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ก.ย. 63
พ.ย. 63
	15 ก.ย. 63
*3 พ.ย. 63
	(

	
	ก.ย.63
	17 ก.ย.63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ก.ย. 63
	9 พ.ย.63
	×

	3. ราคากลาง
	พ.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	ก.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	×

	5. กำหนด Spec.
	พ.ย.63
	10 พ.ย.63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	พ.ย.63
	10 พ.ย.63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	66.67


1.3 สารฝนหลวงเกลือแป้ง 4/2 จำนวน 3,000 ตัน จำนวน 11 รายการ วงเงิน 28,055,000 บาท
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	ก.ย. 63
	15.ก.ย. 63
	(

	
	พ.ย. 63
	3 พ.ย. 63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ก.ย.63
	18 ก.ย. 63
	(

	
	พ.ย. 63
	9 พ.ย. 63
	(

	3. ราคากลาง
	พ.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	พ.ย. 63
	10 พ.ย. 63
	(

	5. กำหนด Spec.
	พ.ย. 63
	10 พ.ย.63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	พ.ย. 63
	10 พ.ย.63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


2. เครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 2,700 ชุด วงเงิน 49,950,000 บาท
	ขั้นตอนการดำเนินงาน
	แผน
	ผล
	สถานะ

	การดำเนินงานระดับกอง 

	1. กองเสนอแผน
	พ.ย. 63
	5 พ.ย. 63
	(

	2. ประกาศแผนในระบบ EGP
	ก.ย. 63
	11 ก.ย. 63
	(

	3. ราคากลาง
	พ.ย. 63
	17 พ.ย. 63
	(

	4. ร่าง TOR
	พ.ย. 63
	17 พ.ย. 63
	(

	5. กำหนด Spec.
	พ.ย. 63
	17 พ.ย. 63
	(

	6. กองขออนุมัติหลักการ
	ก.ย. 63
	17 ก.ย. 63
	(

	ผลการดำเนินงานตามแผน
	100


	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)       (()   รอบ ๖ เดือน

	ตัวชี้วัด 14 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า  1  ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ

	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ฝ่ายบริหารทั่วไป

	โทรศัพท์ : ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 444
	โทรศัพท์ : 0 2109 5100 ต่อ 433

	คำอธิบาย : 
( ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า  1  ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
( เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
( ความสำเร็จของตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะขั้นตอนที่สำนัก/กอง รับผิดชอบ
( รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร 
ภายในวันที่ตรวจรับ
แล้วเสร็จ

2. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ
- ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ สล.

1 วันทำการ
3. สำนักงานเลขานุการกรม
3.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กพด.

15 นาที
3.2 กพด. ดำเนินการ
- ตรวจความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
- ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP

- ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS

- บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ 
- สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS
- ส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.
1 วันทำการ
3.3 ฝบท.สล. รับเรื่องจาก กพด. และส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ
15 นาที
4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ 
- รับเรื่องจาก สล.
- จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามเช็คลิสต์
- ลดยอดเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ
- เสนอ ผอ. ลงนามในใบลดยอดงบประมาณ และบันทึกการเบิกจ่ายเงิน
1 วันทำการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลา
5. กองแผนงาน 
- กลุ่มงบประมาณ รับเรื่องจากสำนัก/กอง และลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน และการลดยอดของสำนัก/กอง
- อนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ
- พิมพ์ใบรับ-ส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนัก/กอง เซ็นต์รับ
- คืนเรื่องให้สำนัก/กองเดินเรื่องต่อให้ สล.
30 นาที
6. สำนักงานเลขานุการกรม
6.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กบค.

15 นาที
6.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการ
- ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย และประทับตราข้อความเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- ควบคุมงบประมาณของกรม และส่งเรื่องให้ ฝบท.สล.
1 วันทำการ
2 ช.ม.
6.3 ฝบท.สล รับเรื่องจาก กบค. เสนอ ลนก. ลงนาม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
7. ผู้บริหาร
- อนุมัติเบิกจ่ายเงิน

3 ช.ม.
8. สำนักงานเลขานุการกรม
8.1 ฝบท.สล. รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร และส่งเรื่องให้ กบค.

15 นาที
8.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย
- ตรวจสอบและบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS

- ตรวจสอบและอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS
- ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายในระบบ GFMIS
3.30 ช.ม.


	ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
ข้อมูลผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 มีรายการใบแจ้งซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน 22 รายการ สามารถในการดำเนินงานในขั้นตอนที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.27


	สูตรการคำนวณ :
จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่สำนัก/กอง ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด x  100
จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า  1  ล้านบาท) ที่ส่งเบิกจ่ายทั้งหมด
=      17 x 100   =      77.27%
  22

	เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
1
2
3

4
5
ร้อยละ

70

75

80

85

90



	การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า  1  ล้านบาท
 ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ
1.5
ร้อยละ 77.27
2.4540
0.0368


	คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด


	ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ไม่มี


	อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ไม่มี


	ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :  

ไม่มี


	หลักฐานอ้างอิง :  

หนังสือรับ – ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์



รายละเอียด
1. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 6 (งวดที่ 1) จำนวน 150 ตัน 
จำนวนเงิน 1,311,900 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.43/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณยปภา เคมีภัณฑ์
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
	บันทึก ที่ กษ 2803.11/2770
ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 18:46 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/8268
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563

	3. การเบิกจ่ายเงิน
3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 รับ 13:58 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15:04 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/8268
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
บันทึก ที่ กษ 2803/8345
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563


2. รายการเบิกจ่ายห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ EEC ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 1 ชุด งวดที่ 2 จำนวนเงิน 49,321,930 บาท 

	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 31 - 1 เป็นวันหยุด)
	บันทึก ที่ กษ 2803/8734
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:33 น.
(กลุ่มพัสดุ ส่งเรื่องคืน เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 เวลา 15.26 น.เนื่องจากรอเงินมาก่อน)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:25 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/8734
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 รับ 10:45 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
	บันทึก ที่ กษ 2803/8734
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
บันทึก ที่ กษ 2803/9403
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


3. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงยูเรีย 46%N งวดที่ 2 จำนวน 100 ตัน จำนวนเงิน 1,169,500 บาท

	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
	บันทึก ที่ กษ 2803.03/4442
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13:17 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/9850
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รับ 12:51 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
	บันทึก ที่ กษ 2803/9850
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
บันทึก ที่ กษ 2803/10095
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563


หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด
4. รายการเบิกจ่ายอะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน (ใช้กับเครื่องตรวจอากาศชั้นบน ยี่ห้อ VAISALA)  
จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 2,076,200 บาท

	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/510

ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10:59 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/510

ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 รับ 13:50 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/510

ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/607

ลงวันที่ 20 มกราคม 2564


5. รายการเบิกจ่ายอะไหล่เรดาร์ฝนหลวง (ใช้กับเรดาร์ฝนหลวง ยี่ห้อ EEC) จำนวน 10 รายการ 
จำนวนเงิน 1,489,550 บาท

	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/511
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 11:10 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/511
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 รับ 13:30 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/511
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/606
ลงวันที่ 20 มกราคม 2564


6. รายการเบิกจ่ายเงินเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S-band) งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)    
จำนวนเงิน 147,913,720 บาท

	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/698
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13:46 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/698
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 รับ 09:45 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/698
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/688
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564


7. รายการเบิกจ่ายห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ EEC ตำบลบางเขียด 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 ชุด งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 49,321,930 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 7 เป็นวันหยุด)
	บันทึก ที่ กษ 2803/1117
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:18 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1117
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  รับ 16:00 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1117
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1142
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


8. รายการเบิกจ่ายห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ EEC ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 1 ชุด งวดที่ 1 จำนวนเงิน 49,321,930 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 14 เป็นวันหยุด)
	บันทึก ที่ กษ 2803/1249
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:33 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1249
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  รับ 13:10 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1249
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1283
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564


9. รายการเบิกจ่ายการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตำบลน้ำรึม 
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งวดที่ 1 และ 2) จำนวนเงิน 2,886,600 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803.02/311
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:28 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1085
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  รับ 11:00 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1085
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1284
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564


หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด
10. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 2 งวดที่ 1 จำนวน 150 ตัน 
จำนวนเงิน 1,392,000 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803.10/484
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:10 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1520
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  รับ 10:22 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1520
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1631
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564


11. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 3 งวดที่ 1 จำนวน 150 ตัน 
    จำนวนเงิน 1,347,000 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803.03/659
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1870
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)
 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  รับ 09:29 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1870
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1950
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564


12. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 1 งวดที่ 1 จำนวน 150 ตัน 
    จำนวนเงิน 1,416,000 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803.02/750
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:13 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/2144
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  รับ 10:06 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/2144
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2226
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564


13. รายการเบิกจ่ายเงินค่าชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่    
จำนวน 4 ระบบ งวดที่ 4 จำนวนเงิน 2,193,500 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 22 เป็นวันหยุด)
	บันทึก ที่ กษ 2803/1479
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:34 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1479
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  รับ 09:58 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1479
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1592
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564


14. รายการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิด Portable สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย 
    อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งวดที่ 1 จำนวนเงิน 29,660,400 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 21-22 เป็นวันหยุด)
	บันทึก ที่ กษ 2803/1459
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:56 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1459
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รับ 16:21 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1459
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1915
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564


15. รายการเบิกจ่ายเงินค่าอะไหล่เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น จำนวน 5 รายการ 
จำนวนเงิน 3,552,960 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/1961
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11:19 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1961
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รับ 16:11 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1961
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2037
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564


16. รายการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก (Dynamic Uninterruptible Power Supply) จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 23,465,100 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/2032
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16:27 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/2032
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 รับ 15:29 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/2032
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2072
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564


17. รายการเบิกจ่ายเงินค่าชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่    
      จำนวน 4 ระบบ งวดที่ 2 จำนวนเงิน 5,483,750 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/1746
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/1746
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.)
 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 รับ 15:09 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/1746
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/1867
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564


18. รายการเบิกจ่ายเงินค่าชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่    
    จำนวน 4 ระบบ งวดที่ 3 จำนวนเงิน 5,483,750 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 (วันที่ 14 เป็นวันหยุด)
	บันทึก ที่ กษ 2803/2123
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:12 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/2123
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รับ 11:45 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/2123
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2304
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564


19. รายการเบิกการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตำบลน้ำรึม 
      อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (งวดที่ 27 และ 36) จำนวนเงิน 1,714,810 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803.02/708
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09:19 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/2070
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน

3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รับ 10:12 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/2070
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2255
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564


หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด
20. รายการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก (Dynamic Uninterruptible Power Supply)
      จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 7,827,050 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/2522
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15:28 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/2522
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน
3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  รับ 16:49 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/2522
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2545
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564


หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด
21. รายการเบิกจ่ายเงินค่าสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 รายการที่ 4 งวดที่ 1 จำนวน 200 ตัน 
  จำนวนเงิน 1,895,000 บาท
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803.04/839
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 
เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2564 เวลา 16:28 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/2428
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน
3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  รับ 13:46 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/2428
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2565
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564


หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด
22. รายการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1,680 MHz 
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  จำนวนเงิน 6,292,402.50 บาท 
	การดำเนินงานของสำนัก/กอง
	เอกสารหลักฐาน

	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
1.2 จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
	บันทึก ที่ กษ 2803/2521

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

	2. จัดส่งบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้สำนักงานเลขานุการกรม 
เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2564 เวลา 15:10 น.
	บันทึก ที่ กษ 2803/2521
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564

	3. การเบิกจ่ายเงิน
3.1 รับเรื่องจากสำนักงานเลขานุการกรม (กพด.) 
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  รับ 09:00 น.
3.2 จัดส่งบันทึกการเบิกจ่ายเงิน ให้สำนักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
	บันทึก ที่ กษ 2803/2521
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
บันทึก ที่ กษ 2803/2546
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
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